作業工程表

2027年度案・確認用

構想 → 設計 → 骨組 → 搬送業者下見 → 装飾固定・音響 → 移送 → 現地再点検 → 解体・清掃。週末を主な制作日にし、担当と締切を設定。