スケジュール（準備〜当日まで）

2027年度案・確認用

3月下旬：顔合わせ・基本の振付又は制作体験。4月：振付練習・フロート制作。終盤：隊列通し、装飾固定、車両・音響点検。5月3日：本番予定。

各回の日付・会場・担当・作業は会場確定後に追記。